




สำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ




รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช.
ประจำปี ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑)
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔)

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔


แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๖,๕๐๙.๔๓๔ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๓๙๙.๔๓๔^๑ ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๑,๑๑๐.๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑



^๑ มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิม

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) สำนักงาน กสทช. มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในภาพรวมภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๙ กลยุทธ์ จำนวน ๓๖^๒ แผนงาน (งานประจำ)/โครงการ/งาน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒ – แผนภูมิที่ ๔

แผนภูมิที่ ๒ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔




^๒ มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิม


ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑)-(๓)					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	๒	๓๓.๓๔	๒๓	๓๘.๓๓	-	-	๒๕	๑	๑๔	๑๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	๓	๕๐.๐๐	๒๙	๔๘.๓๓	๒	๒๐.๐๐	๓๔	-	๑๗	๑๖	๑	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	-	-	๘	๑๓.๓๔	๕	๕๐.๐๐	๑๓	๑	๖	๕	๑	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	๑	๑๖.๖๖	-	-	๓	๓๐.๐๐	๔	-	๓	๑	-	-
รวมทั้งสิ้น	๖	๑๐๐.๐๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	๗๖	๒	๔๐	๓๒	๒	-


แผนภูมิที่ ๓ : สถานะการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔)



แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔)



แผนภูมิที่ ๕ : แผนงาน/โครงการ/งานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.ประจำปี ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔)



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔

- (๑) แผนงาน จำนวน ๖ แผนงาน อยู่ระหว่างเตรียมการและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามแผน
- (๒) โครงการ จำนวน ๖๐ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓
- (๓) งาน/กิจกรรม จำนวน ๑๐ รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ๑ งาน อยู่ระหว่างเตรียมการและอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ งาน

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ สำนักงาน กสทช. มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

มีการกิจรกรรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๕ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๒๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๐๐.๕๘๕ ล้านบาท เพื่อการขับเคลื่อนให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นสำนักงานดิจิทัล ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ

- ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนนโยบายสำคัญในปี ๒๕๖๔ ในการรักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ระดับ AA และพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการตามแผน และได้มีการจัดประชุมหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. แล้วจำนวน ๑ ครั้ง ซึ่งมีผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงาน สำนักงาน กสทช. โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาแนวทางในการประกวดมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น

- ดำเนินการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัล โดยได้มีการเตรียมการดำเนินการ อาทิ ๑) การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในสำนักงาน กสทช. ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนฯ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ ๒) การดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การอนุมัติ/อนุญาต การรับเรื่องร้องเรียน สำหรับบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน ๓) การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการสืบค้นและการรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันและสำนักงาน กสทช. สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ๔) การบูรณาการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. ในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล รองรับการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. ให้มีระบบเชื่อมต่อการรับชำระเงินจากสถาบันการเงิน และระบบเชื่อมโยงข้อมูล Data Exchange and Intergration แบบ Web services เพื่อให้บริการประชาชนและผู้รับบริการ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ มีภารกิจที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ แผนงาน/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการและการเตรียมการ จำนวน ๒๔ แผนงาน/โครงการ โดยสามารถก่อกำหนดผู้รับผิดชอบได้ จำนวน ๙๓๖.๘๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๑๔.๒๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๖ รวมทั้งสิ้น ๑,๕๕๑.๑๑๙ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๑,๘๔๙.๔๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๙

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๓๔ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๓ แผนงาน ๒๙ โครงการ ๒ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๘๕.๕๓๕ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกให้ กสทช. ในการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม ตลอดจนการมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรด้านการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการฯ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล โดยได้ดำเนินงานสำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการสนับสนุนการกิจบริหารคลื่นความถี่ โดยได้เตรียมการดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำนโยบายการใช้งานและแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ในรูปแบบ Local License สำหรับ Private 5G Network และการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อป้องกันการรบกวน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการใช้งานเทคโนโลยี 5G รวมถึงการใช้งานโครงข่ายเฉพาะองค์กรภายในองค์กรต่างๆ ของประเทศไทย สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม ได้แก่ องค์กรที่มีศักยภาพในการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้งาน และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้งานเทคโนโลยี 5G ภายในองค์กร

- ดำเนินการสนับสนุนการกิจบริหารกิจการดาวเทียม โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด ซึ่งได้จัดการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมฯ ฉบับแก้ไขปรับปรุง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ ฉบับแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว รวมทั้งได้ดำเนินโครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมของดาวเทียม เทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้มรูปแบบการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในอนาคต แนวนโยบายและกรอบการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมที่เหมาะสมในอนาคต ประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ของการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย ทั้งในส่วนของดาวเทียมไทยและดาวเทียมต่างชาติ รวมทั้งประเมินนโยบายการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดาวเทียม เพื่อให้บริการในประเทศไทยและจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 1800 Mhz 3500 Mhz และ 28 Ghz ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน เพื่อให้ได้ข้อมูลกรณีศึกษาการประมูลและการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่านดังกล่าวในต่างประเทศ รวมทั้งประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ฯ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และออกแบบการประมูลคลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ด้วยมาตรการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (Co-Production) เพื่อศึกษาแนวทางในการนำมาตรการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ฯ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ มีภารกิจอยู่ระหว่างดำเนินการและการเตรียมการ จำนวน ๓๒ แผนงาน/โครงการ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ/งาน โดยสามารถก่อกำเนิดผู้กักกันได้ จำนวน ๓๓๕.๙๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๔ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕.๔๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๘ รวมทั้งสิ้น ๓๖๑.๔๔๔ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๙๒๔.๐๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๘

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๓ โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๘ โครงการ ๕ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๕๔๒.๕๐๔ ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดความยั่งยืนด้วยการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน โดยได้ดำเนินงานสำคัญ อาทิ

- ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารภารกิจในการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอก สำนักงานฯ ตลอดจน การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่สื่อสุขภาพผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐ จำนวน ๑๓ ตอน การประชาสัมพันธ์เนื้อหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพผ่านสถานวิทยุกระจายเสียงฯ จำนวน ๒๖ ตอน และผ่านทางสื่อออนไลน์และช่องทางประเภทต่างๆ

- ดำเนินโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม USO ตามประกาศจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อสร้างระบบกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการระบบสื่อสารภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีระบบสื่อสารภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้พิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในรูปแบบการประชุมออนไลน์ และการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามนโยบายเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ มีภารกิจที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการและการเตรียมการ จำนวน ๑๑ งาน/โครงการ และยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ งาน/โครงการ โดยสามารถก่อกำเนิดผู้กักกัน จำนวน ๓๖.๙๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๒ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๗.๕๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๘ รวมทั้งสิ้น ๖๔.๕๑๑ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๔๗๗.๙๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๑

๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

มีการกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๔ แผนงาน/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗๐.๘๑๐ ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้ร่วมกัน ถึงปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีการบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่ เป้าหมายการพัฒนาอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและ ยุทธศาสตร์ให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดยได้มีการดำเนินการสำคัญๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ การ ดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานฯ การ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้ง การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เสนอ กสทช. เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ มีการกิจที่อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินงาน จำนวน ๔ แผนงาน/งาน โดยสามารถก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑.๗๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕.๖๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ รวมทั้งสิ้น ๗.๔๕๖ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๑๖๓.๓๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๔

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูง อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการกิจของสำนักงาน กสทช. ทำให้ต้องชะลอการ ดำเนินงาน ออกไปก่อน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้

๒) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์

๓) หน่วยงานควรเตรียมความพร้อมดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในทันทีที่การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๔) ในระยะแรก สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาปรับแนวทางการทำงานเพื่อรองรับ New normal เพื่อ ขับเคลื่อนภารกิจให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน รูปแบบการทำงาน โดยนำเทคโนโลยี digital มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้สามารถทำงานได้คล่องตัวขึ้น ทำงานแบบทางไกล (Remote Working) และ ทำงานจากที่ไหนก็ได้ (work from anywhere) โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ เป็นต้น และในระยะถัดไป ภายหลังจาก การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลายหรือยุติลง สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาศึกษาทิศทางและ แนวโน้มการปรับองค์กร เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสถานการณ์ที่อาจคาดไม่ถึง

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์